

Зміна складу та обсягів робіт у межах суми вже укладеного договору про закупівлю. Чи можливо?

Незмінною в укладеному договорі підряду має бути лише його вартість, а от зміна складу та обсягів робіт, якщо вона не призводить до підвищення суми договору, не є порушенням закупівельного законодавства — така точка зору є досить популярним міфом, у який схильні вірити як виконавці, так і деякі замовники будівельних робіт. Розвінчуємо міфи у цій статті.

Передумовою вищезазначених суджень, очевидно, є специфіка виконання будівельних контрактів, які рідко виконуються чітко згідно з первісним проєктом. Здебільшого підрядник, приступивши до виконання робіт, виявляє то помилки проєктанта, то приховані роботи, то необхідність замінити матеріали.

Якщо при цьому існує необхідність у придбанні додаткових робіт, що тягне за собою здорожчання вартості виконання робіт на об'єкті, то тут, хочеш не хочеш, **необхідно коригувати проєкт та інвесторську кошторисну документацію, замовляти їх експертизу** і, як правило, проводити закупівлю додаткових робіт в неконкурентний спосіб з урахуванням пункту 5 частини 7 статті 3 [Закону України «Про публічні закупівлі»](#) (далі — Закон) або частини 5 статті 40 Закону.

...

Створіть аккаунт, щоб читати цю статтю



Реєстрація за допомогою Google



Реєстрація за допомогою E-mail

У вас вже є аккаунт?

[Увійти](#)