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Визначення коштів на покриття додаткових
витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами

У цій статті сформуємо примірний приклад порядку використання коштів на
покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, що
призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-
технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом
будівництва, в проєкті договору про закупівлю.

Згідно з пунктом 5.33 Настанови з визначення вартості будівництва у ціні пропозиції
учасника процедури закупівлі (договірній ціні незалежно від її виду) можуть
враховуватися кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-
технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва.

У разі, якщо затвердженою проєктною документацією передбачені кошти на покриття
додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, замовник може враховувати їх
в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов’язковості їх передбачення у
складі договірної ціни. Порядок використання таких коштів має бути передбачений
в проєкті договору про закупівлю, наприклад:

«…у разі росту інфляції Підрядник для перерахунку передбачених в договірній ціні коштів
на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, надає довідку з
Державної служби статистики про коефіцієнт інфляції з моменту підписання договору
підряду до моменту перерахунку додаткових витрат або сторони керуються офіційною
інформацією Державної служби статистики України щодо індексу інфляції, оприлюдненою
(розміщеною) в мережі Інтернет. Перерахунок проводиться до суми невиконаних
(неоплачених) робіт, один раз на 6 місяців».

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами,
розраховуються з огляду на строки будівництва, вид будівництва, структуру робіт,
вартість трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції
учасника процедури закупівлі (договірній ціні), та на підставі прогнозних індексів цін
виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом
Міністрів України, а в разі відсутності, під час дії воєнного стану, — на підставі індексів цін
виробників промислової продукції на наступні періоди згідно з даними прогнозу основних
макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
економічного, соціального розвитку і торгівлі.
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Зазначені кошти враховуються в розмірі, визначеному на підставі обґрунтовуваних
розрахунків підрядника. Підряднику слід проаналізувати всі фактори, що можуть
вплинути на вартість будівництва. Так, при визначенні розміру коштів, пов’язаних з
інфляційними процесами, такими факторами є:

строк будівництва;

вид будівництва;

структура робіт;

вартість трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Зауважимо, що на цьому порталі є окремий розділ із взірцями документів у разі закупівлі
робіт. Заходьте та користуйтесь, тисячі колег вже це зробили!

Чи зможе учасник включити додаткові витрати, якщо
замовник не прописав порядок використання коштів на
покриття додаткових витрат, пов’язаних з
інфляційними процесами?

Згідно з пунктом 5.33 Настанови з визначення вартості будівництва у ціні пропозиції
учасника процедури закупівлі (договірній ціні незалежно від її виду) МОЖУТЬ
враховуватися кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-
технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва.
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З конструкції слів «…можуть враховуватись…» зрозуміло, що це право, а не обов’язок
замовника. Тому після укладення договору про закупівлю його істотні умови можуть
змінюватись відповідно до порядку, що встановлений таким договором про закупівлю, на
підставах, що вичерпно передбачені в пункті 19 Особливостей.

При цьому порядок внесення змін до договору підряду через вимоги постанови КМУ від
01.08.2005 № 668 є істотною умовою договору підряду.

Отже, не вбачаємо за можливе включення додаткових витрат, якщо замовник не прописав
порядок використання коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними
процесами, ще на етапі формування проєкту договору про закупівлю. Ось також приклад
примірного договору підряду в капітальному будівництві.

Яким чином слід врахувати в актах приймання
виконаних робіт за формою № КБ-2в кошти на
покриття додаткових витрат, пов’язаних з
інфляційними процесами, передбачених у договірній
ціні?

Взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та вартості, визначеної
в договірній ціні.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття додаткових витрат,
пов’язаних з інфляційними процесами, враховуються в актах приймання виконаних
будівельних робіт (КБ-2в) у порядку, обумовленому договором, за відповідними
обґрунтовуючими розрахунками, у межах розміру коштів, передбачених договірною
ціною.

Окремо наведемо приклад заповненого акта КБ-2в, де відображені кошти на покриття
додаткових витрат.

Основною складовою вартості будівельних робіт є вартість матеріалів, виробів і
комплектів, поточні ринкові ціни на які у зв’язку з інфляцією можуть змінюватися
протягом усього періоду будівництва об’єкта.

Для компенсації замовником додаткових витрат підрядника, пов’язаних з придбанням
матеріальних ресурсів за поточними цінами для виконання будівельних робіт, при
взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт підрядник складає розрахунок в довільній
формі з огляду на номенклатуру та обсяги виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в
акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), нормативну кількість
матеріальних ресурсів на виконані обсяги робіт, поточні ринкові ціни їх придбання в
зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих у договірній ціні.

Виконання розрахунків додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, може
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проводитися із застосуванням комп’ютерних програм на підставі даних «Відомості
ресурсів» до договірної ціни та до акта за формою № КБ-2в, у яких зазначено нормативні
витрати матеріальних ресурсів на об’єкт у цілому і на виконаний у звітному місяці обсяг
робіт, поточні відпускні ціни за одиницю виміру, враховані в договірній ціні та в акті за
формою № КБ-2в.

При зміні вартості енергоносіїв, які використовуються під час експлуатації будівельних
машин та механізмів (бензин, дизельне пальне, електроенергія) чи інших складових
вартості, аналогічним чином можуть бути розраховані додаткові витрати, пов’язані з
інфляційними процесами, при експлуатації будівельної техніки, виходячи з нормативного
часу її роботи та вартості однієї машино-години в поточних цінах.

Загальні висновки та рекомендації

Замовник при визначенні очікуваної вартості будівництва може враховувати додаткові
витрати, пов’язані з інфляційними процесами, якщо такі витрати передбачені
затвердженою в установленому порядку проєктною документацією.

У такому разі замовник враховує кошти на додаткові витрати в очікуваній вартості
закупівлі та порядок використання таких коштів в проєкті договору про закупівлю. При
взаєморозрахунках за виконані роботи витрати, пов’язані з інфляційними процесами,
можуть використовуватися лише в тих випадках, коли це було передбачено в договірній
ціні та в договорі підряду.

Ще більше інформації за темою статті ви завжди знайдете на цьому порталі в електронній
книзі «Закупівля робіт: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт,
нагляд».
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